

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17 "РОДНИЧОК"
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

ул. Свободы, дом 102 «б», п. Иноземцево, г. Железноводск,
357431, тел./факс 8(87932)59806, E-mail: rodnichok17@mail.ru

Приложение № 2 к приказу
№ 63 от 09.01.2023 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
о приведении ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО**

| № п/ п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Результат |
|--|---|----------------|--|---|
| 1. Организационно- управленческое обеспечение | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по приведению ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья | Январь-февраль | Заведующий, ст. вос-ль, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы |
| 2 | Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО и экспертиза действующей ОП ДО, АОП ДО на предмет соответствия ФОП ДО, ФАОП ДО. | Февраль-март | Рабочая группа | Аналитический отчет по результатам экспертизы |
| 3 | Анализ УМК при введении ФОП ДО, ФАОП ДО | Февраль-март | Рабочая группа | Картам анализа УМК |
| 4 | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ОП ДО и АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| 5 | Создание проекта ОП ДО, АОП ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Проект обновленных программ |
| 6 | Доработка проекта ОП ДО, АОП ДО с учетом рекомендаций ФОП ДО и ФАОП ДО | Апрель-август | Рабочая группа | Текст обновленной программ |
| 7 | Обсуждение обновленной ОП ДО, АОП ДО на педсовете ДОО | Август | Рабочая группа, коллектив ДОО | Протокол педсовета, решение о принятии программ |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Результат |
|---|--|-----------------------|--|---|
| 2. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 9 | Разработка локальных актов ДОО по приведению ОП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО | Январь-февраль | Рабочая группа ДОО | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО, ФАОП ДО) |
| 10 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов программ в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО | Январь | Рабочая группа ДОО | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| 11 | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению программ в соответствие с законодательством РФ | Январь-февраль | Рабочая группа, педагоги ДОО | Листы ознакомления с документами |
| 12 | Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | февраль | Рабочая группа ДОО | Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов |
| 3. Кадровое обеспечение | | | | |
| 13 | Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ОП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО | Январь - май - август | Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы | Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов |
| 14 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | Январь - август | Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 15 | Анкетирование педагогов о готовности к переходу на ФОП ДО | август | педагог-психолог | Аналитическая справка по итогам анкетирования |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные | Результат |
|---|--|-----------------|------------------------------|--|
| 4. Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 16 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО, АОП ДО на основе ФОП ДО, ФАОП ДО | Март | Рабочая группа ДОО | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО |
| 5. Информационное обеспечение | | | | |
| 17 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях в ОП ДО, АОП ДО в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО | Апрель-сентябрь | Рабочая группа, педагоги ДОО | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| 18 | Обновление информации об ОП ДО, АОП ДО на сайте ДОО | Август-сентябрь | Рабочая группа (ДОО) | Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО |