

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17 "РОДНИЧОК"  
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

ул. Свободы, дом 102 «б», п. Иноземцево, г. Железноводск,  
357431, тел./факс 8(87932)59806, E-mail: rodnichok17@mail.ru

---

**Отчет о внедрении ФОП ДО и ФАОП ДО  
в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»**

<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Организационно – управленческое обеспечение</b>			
Издание приказа о внедрении ФОП ДО, ФАОП ДО и утверждении рабочей группы по приведению ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья	январь	Заведующий	Приказ № 63 от 09.01.2023 г.
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального и регионального уровня, регламентирующих применения ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Обсуждение на методическом часе
Выбор методического материала для формируемой части ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Обсуждение на совещании при заведующем ДОО
Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО, АОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Результат анализов
Экспертиза действующего ООП ДО на предмет ее соответствия ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ	Июнь	Рабочая группа	В работе
Участие в городском методическом объединении старших воспитателями ДОУ по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО	Август	Старший воспитатель	Участие
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Обсуждение на совещании при заведующем ДОО
Разработка части ОП ДО, АОП ДО формируемой участниками образовательных отношений	Апрель - август	Рабочая группа	Предварительный проект

Разработка проекта программ в соответствии с рекомендациями ФОП ДО, АОП ДО по ФАОП ДО	Август	Рабочая группа	Проекты программ
<b>2.Нормативно – правовое обеспечение</b>			
Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь - август	Заведующий Ст. воспитатель	Выполняется по мере выхода документов
Разработка локальных актов ДОО по приведению ОП ДО, АОП ДО в соответствие ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь	Заведующий Ст. воспитатель	Выполнено
Формирование банка данных нормативно – правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО	Февраль - август	Заведующий Ст. воспитатель	Банк данных НПА
Создание проектов скорректированных локально-нормативных актов	Март - август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
Проведение цикла педсоветов, педчасов по вопросам проведения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и АОП ДО в соответствии с ФОП ДО ОВЗ	Январь - май - август	Заведующий, ст.воспитатель	Внесены изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО, ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Май-август	Заведующий Ст. воспитатель	Поиск кадров на вакантную должность учителя-дефектолога
Участие педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, ст.воспитатель,	Сертификаты участия
Анкетирование педагогов о готовности к переходу на ФОП ДО	Август	Педагог-психолог	Аналитическая справка
Обеспечение повышения квалификации педагогов по внедрению и реализации ФОП ДО		Заведующий Ст. воспитатель	Организовано участие педагогов в обучении, сертификаты курсов ПКП
<b>4.Методическое обеспечение</b>			
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО,	Февраль - август	Заведующий	Организовано. выполняется

ФАОП ДО и по сопровождению реализации программы коррекционно– развивающей работы			
Организация и проведение методических мероприятий по реализации ФОП ДО, ФАОП ДО в соответствии с планом	Февраль – август 2023	Заведующий Ст. воспитатель	Проводится по плану
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль - август	Заведующий Ст. воспитатель	Проводится по плану
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
Размещение информации по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО на сайте ДОУ	Февраль – август	Ст.воспитатель	Информация размещена, обновляется
Обсуждение вопросов о переходе на ФОП ДО, ФАОП ДО на родительских собраниях	май сентя брь	педагоги групп	Планы, протоколы родительских собраний
<b>6. Материально-техническое обеспечение</b>			
Обеспечение оснащенности на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО к необходимой оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	2023	Заведующий, заместитель	Подготовка договоров, закупка по плану
Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО, АОП ДО на основе ФОП ДО, ФАОП ДО	Март	Рабочая группа ДОО	Выполнение план действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО